
SIAEP VELINESSIAEP VELINES

Tranches de travaux Tranches de travaux sur sur le SIAEP de VELINESle SIAEP de VELINES ::

�� Tranche 48 Tranche 48 –– Opération 1 :Opération 1 : Programme 2006Programme 2006--2008 2008 –– Travaux de Travaux de 
renouvellement, renforcement et extension de réseau  AEP renouvellement, renforcement et extension de réseau  AEP –– Marché à bons de Marché à bons de 
commande commande (en (en cours)cours)

�� Tranche 49 Tranche 49 –– Opération 1 :Opération 1 : Programme 2007Programme 2007--2008 2008 –– Sectorisation du réseau Sectorisation du réseau 
d’AEP d’AEP (réceptionné)(réceptionné)

�� Tranche 49 Tranche 49 –– Opération 2 :Opération 2 : Programme 2007Programme 2007--2008 2008 –– Étude bilan besoinsÉtude bilan besoins--
ressources ressources (en (en cours)cours)

�� Tranche 50 :Tranche 50 : Programme 2007Programme 2007--2008 2008 –– Renforcement capacité de stockage au Renforcement capacité de stockage au 
réservoir de Maya réservoir de Maya (réceptionné)(réceptionné)

�� Tranche 51 :Tranche 51 : Programme 2009Programme 2009--2012 2012 –– Travaux divers d’extension de réseau Travaux divers d’extension de réseau 
d’AEP d’AEP –– Marché à bons de commande Marché à bons de commande (en cours)(en cours)

�� Tranche 52 :Tranche 52 : Programme 2009 Programme 2009 –– Travaux de pose de réseaux d’AEP Travaux de pose de réseaux d’AEP (en cours)(en cours)



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 5050

Financement de l’opération SIAEP de VELINES : 100 %

Entreprise titulaire du marché LAURIERE

Montant de l’enveloppe financière 779 400.00 € HT

Montant du marché 614 425.45 € HT

Montant réalisé 745 566.61 € HT



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 5050

Date de notification du marché 16 Octobre 2008

O.S. de démarrage des travaux 15 Janvier 2009

Date de fin des travaux 30 Septembre 2009

Date de réception des travaux 04 Novembre 2009



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 5050

Décembre 2009Décembre 2009



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 5050

Janvier 2009Janvier 2009



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 5050

Février 2009Février 2009



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 5050

Février 2009Février 2009



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 5050

Février 2009Février 2009



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 5050

Mars 2009Mars 2009



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 5050

Mars 2009Mars 2009



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 5050

Mars 2009Mars 2009



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 5050

Avril 2009Avril 2009



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 5050

Avril 2009Avril 2009



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 5050

Avril 2009Avril 2009



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 5050

Avril 2009Avril 2009



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 5050

Avril 2009Avril 2009



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 5050

Mai 2009Mai 2009



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 5050

Juin  2009Juin  2009



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 5050

Juin  2009Juin  2009



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 5050

Juillet  2009Juillet  2009



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 5050

Septembre 2009Septembre 2009



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 5050

Septembre 2009Septembre 2009



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 5050

Septembre 2009Septembre 2009



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 5050

Septembre 2009Septembre 2009



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 5050

Septembre 2009Septembre 2009



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 49 / Opération 149 / Opération 1

Financement de l’opération
Agencede l’Eau Adour Garonne : 50 %

Conseil Général de Dordogne : 30 %
SIAEP de VELINES : 20 %

Entreprise titulaire du marché Lyonnaisedes Eaux

Montant de l’enveloppe financière 340 150.00 € HT

Montant du marché 288 913.68 € HT

Montant réalisé 342 177.41 € HT



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 49 / Opération 149 / Opération 1

Date de notification du marché 16 Octobre 2008

O.S. de démarrage des travaux 22 Décembre 2008

Date de fin des travaux 1er Octobre 2009

Date de réception des travaux 08 Décembre 2009



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 49 49 –– Opération 1Opération 1

MontazeauMontazeau

Saint Méard Saint Méard 

Saint VivienSaint Vivien

NastringuesNastringues

MonfauconMonfaucon

Le FleixLe Fleix

FougueyrollesFougueyrolles

MontcaretMontcaret

Port Sainte FoyPort Sainte Foy

BonnevilleBonneville

VélinesVélines

Saint AntoineSaint Antoine

Saint MichelSaint Michel

LamotheLamothe



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 49 49 –– Opération 1Opération 1

N� SECTEUR N� OUVRAGE DESIGNATION SECTEUR

A 1
Commune de Lamothe Montravel 

Lieu-dit "L'Orangerie "
LAMOTHE MONTRAVEL

B

2
Commune de Montcaret

Station de Jourget
MONTCARET - VELINES SUD

ST SEURIN DE PRATS - ST ANTOINE OUEST

3
Commune de Montcaret

Lieu-dit "Le Grand Chemin"
MONTCARET - VELINES SUD

ST SEURIN DE PRATS - ST ANTOINE OUEST

4
Commune de Vélines

Réservoir de Cote Record
MONTCARET - VELINES SUD

ST SEURIN DE PRATS - ST ANTOINE OUEST

5
Commune de Saint Antoine de Breuilh

Fromagerie des Chaumes (Montcaret) ARRIVEE LE JOURGET

C
6

Commune de Lamothe Montravel 
Station de reprise de Garreau

SAINT MICHEL EST

7
Commune de Saint Michel de Montaigne

Réservoir de Saint Michel
SAINT MICHEL EST

D 8
Commune de Saint Michel de Montaigne

Lieu-dit "Pascauds "
SAINT MICHEL CENTRE ET OUEST

E 9
Commune de Saint Michel de Montaigne

Lieu-dit "Perreau "
MONTCARET NORD - BONNEVILLE

F
10

Commune de Vélines
Station de reprise de Cote Record VELINES

11
Commune de Montazeau

Réservoir de Montazeau (vers Vélines)
VELINES

G 12
Commune de Montazeau

Réservoir de Montazeau (vers Saint Vivien) MONTAZEAU - ST VIVIEN

H 13
Commune de Montazeau

Réservoir de Montazeau (vers Saint Méard)
ST MEARD DE GURCON - NASTRINGUES

I
14

Commune de Fougueyrolles
Réservoir de Maya

PORT STE FOY - ST ANTOINE EST

15
Commune de Saint Antoine de Breuilh

Fromagerie des Chaumes (Port Sainte Foy) ARRIVEE GARRIGUES

J
16

Commune de Fougueyrolles
Station de reprise de Maya

FOUGUEYROLLES - PONCHAPT

17
Commune de Port Sainte Foy

Lieu-dit "Calabre "
FOUGUEYROLLES - PONCHAPT

K 18
Commune de Le Fleix

Lieu-dit "Le Maine " MONFAUCON

L
19

Commune de Le Fleix
Réservoir de Tuilières

LE FLEIX

20
Commune de Saint Pierre d'Eyraud"

Station de la Raufie
LE FLEIX



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 49 49 –– Opération 1Opération 1

SECTEUR
Nombre d’abonnés 

estimés Gros consommateurs Linéaire de réseau (m)

A LAMOTHE MONTRAVEL 426
Usine Biotechnologie

Maison de retraite
17 099

B
MONTCARET - VELINES SUD

ST SEURIN DE PRATS - ST ANTOINE OUEST
1100

Fromagerie des Chaumes 
Hôtel Montcaret

62 689

C SAINT MICHEL EST 18 4 610

D SAINT MICHEL CENTRE ET OUEST 232 21 593

E MONTCARET NORD - BONNEVILLE 309 31 807

F VELINES 409 Collège 18 912

G MONTAZEAU - ST VIVIEN 207 Cave coopérative 27 667

H ST MEARD DE GURCON - NASTRINGUES 540 56 108

I PORT STE FOY - ST ANTOINE EST 1420

Fromagerie des Chaumes 
Collège

Centre Leclerc
Maison de retraite

Fondation John Bost

65 497

J FOUGUEYROLLES - PONCHAPT 362 47 873

K MONFAUCON 225 41 360

L LE FLEIX 579 30 579

TOTAL 5 827 - 425 794



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 49 49 –– Opération 1Opération 1

OUVRAGE 2 – LE JOURGET

COMMUNE MONTCARET

SECTEURS AFFECTES B

OUVRAGE DE COMPTAGE
DEBITMETRE KHRONE OPTIFLUX 2000

DN 150

CANALISATION FONTE DN 250

IMPLANTATION DE L’OUVRAGE DANS REGARD SOUS CHAUSSEE LE LONG 
DE LA VOIE COMMUNALE

DISPOSITIF DE TELEGESTION SOFREL S550

RACCORDEMENT DIRECT AU 
RESEAU TELEPHONIQUE NON

RACCORDEMENT DIRECT AU 
RESEAU ELECTRIQUE

NON

NUMERO DE TELEPHONE AFFECTE 05 53 61 91 22

OBSERVATIONS PARTICULIERES

· Ouvrage raccordé aux réseaux électriques 
et téléphoniques via la station de 
production

· Afficheur dans le local de la station



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 49 49 –– Opération 1Opération 1

OUVRAGE 3 – GRAND CHEMIN

COMMUNE MONTCARET

SECTEURS AFFECTES B

OUVRAGE DE COMPTAGE
DEBITMETRE KHRONE OPTIFLUX 2000

DN 125

CANALISATION PVC DN 160

IMPLANTATION DE L’OUVRAGE
DANS REGARD SOUS ACCOTEMENT LE LONG 

DE LA RD 936

DISPOSITIF DE TELEGESTION SOFREL S530

RACCORDEMENT AU RESEAU 
TELEPHONIQUE OUI

RACCORDEMENT AU RESEAU 
ELECTRIQUE

OUI

NUMERO DE TELEPHONE AFFECTE 05 53 27 36 40

OBSERVATIONS PARTICULIERES -



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 49 49 –– Opération 1Opération 1

OUVRAGE 10 – STATION DE REPRISE DE COTE RECORD

COMMUNE VELINES

SECTEURS AFFECTES F

OUVRAGE DE COMPTAGE
DEBITMETRE KHRONE OPTIFLUX 2000

DN 100

CANALISATION INOX DN 100

IMPLANTATION DE L’OUVRAGE DANS LOCAL DE LA STATION DE REPRISE
SUR CANALISATION DE REFOULEMENT

DISPOSITIF DE TELEGESTION SOFREL S550

RACCORDEMENT AU RESEAU 
TELEPHONIQUE NON

RACCORDEMENT AU RESEAU 
ELECTRIQUE NON

NUMERO DE TELEPHONE AFFECTE 05 53 63 47 12

OBSERVATIONS PARTICULIERES · Ouvrage raccordé aux réseaux électriques 
et téléphoniques via la station de reprise



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 49 49 –– Opération 1Opération 1



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche 49 Tranche 49 –– Opération 1Opération 1



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 48 / Opération 148 / Opération 1

Financement de l’opération SIAEP de VELINES : 100 %

Forme du marché Marché à bons de commande sur 3 ans
Notifié le 23 Mai 2006

Entreprise titulaire du marché CANASOUT

Montant du marché 3 000 000.00 € HT

Montant engagé 2 999 531.05 € HT

Montant réalisé 2 849 765.05 € HT



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 48 48 –– Opération 1Opération 1

Désignation
Montant Bon 
de Commande

Coefficient 
d'actualisa

tion

Montant 
engagé après 

rabais et 
actualisation

Cumul engagé % cumulé
Montant 
réalisé

Coefficient 
d'actualisa

tion

Montant 
facturé après 

rabais et 
actualisation

Cumul facturé % cumulé Solde cumulé

BC 1
VELINES / ST 

ANTOINE 19/06/2006 RD 936 300 779.47 € 1 298 974.79 € 298 974.79 € 9.97% 300 767.44 € 1 298 962.84 € 298 962.84 € 9.97% 2 701 037.16 €

BC 2 ST VIVIEN 19/06/2006 BOURG SUD 29 278.76 € 1 29 103.09 € 328 077.88 € 10.94% 29 240.16 € 1 29 064.72 € 328 027.55 € 10.93% 2 671 972.45 €

BC 3 PORT SAINTE FOY 19/06/2006 LES ROUQUETTES 10 310.02 € 1 10 248.16 € 338 326.04 € 11.28% 10 299.11 € 1 10 237.32 € 338 264.87 € 11.28% 2 661 735.13 €

BC 4 LE FLEIX 19/06/2006 LE MAINE 11 594.76 € 1 11 525.19 € 349 851.23 € 11.66% 11 489.04 € 1 11 420.11 € 349 684.98 € 11.66% 2 650 315.02 €

BC 5
LAMOTHE 

MONTRAVEL 20/07/2006 LA TAUZIATTE 32 367.20 € 1 32 173.00 € 382 024.23 € 12.73% 32 323.16 € 1 32 129.22 € 381 814.20 € 12.73% 2 618 185.80 €

BC 6
LAMOTHE 

MONTRAVEL 20/07/2006 BOURG - USINE D'EAU 83 491.19 € 1 82 990.24 € 465 014.47 € 15.50% 83 173.11 € 1 82 674.07 € 464 488.27 € 15.48% 2 535 511.73 €

BC 7 LAMOTHE 
MONTRAVEL

20/07/2006 BOURG 232 203.56 € 1 230 810.34 € 695 824.81 € 23.19% 231 745.79 € 1 230 355.32 € 694 843.58 € 23.16% 2 305 156.42 €

BC 8
LAMOTHE 

MONTRAVEL 20/07/2006 BOURG - ZI 104 807.96 € 1 104 179.11 € 800 003.92 € 26.67% 104 806.67 € 1 104 177.83 € 799 021.41 € 26.63% 2 200 978.59 €

BC 9
LAMOTHE 

MONTRAVEL 18/01/2007
ZI - LA GRANDE 

MAISON 36 768.52 € 1.0102 36 920.30 € 836 924.22 € 27.90% 36 765.08 € 1.0102 36 916.84 € 835 938.25 € 27.86% 2 164 061.75 €

BC 10 MONTAZEAU 18/01/2007 LE BOURG 62 944.65 € 1.0172 63 643.13 € 900 567.35 € 30.02% 62 942.18 € 1.0172 63 640.64 € 899 578.89 € 29.99% 2 100 421.11 €

BC 11 MONTAZEAU 18/01/2007 LES MARTHRES 24 069.70 € 1.0172 24 336.80 € 924 904.15 € 30.83% 24 060.60 € 1.0172 24 327.60 € 923 906.49 € 30.80% 2 076 093.51 €

BC 12 PORT SAINTE FOY 18/01/2007
AVENUE DU 
PERIGORD 222 820.14 € 1.0172 225 292.73 € 1 150 196.88 € 38.34% 222 811.68 € 1.0172 225 284.18 € 1 149 190.66 € 38.31% 1 850 809.34 €

BC 13 MONTCARET 18/01/2007 NODIN 82 208.62 € 1.0172 83 120.87 € 1 233 317.75 € 41.11% 82 208.47 € 1.0172 83 120.72 € 1 232 311.38 € 41.08% 1 767 688.62 €

BC 14 MONTCARET 18/01/2007 LA DODIE 48 192.64 € 1.0172 48 727.42 € 1 282 045.18 € 42.73% 48 188.88 € 1.0172 48 723.62 € 1 281 035.01 € 42.70% 1 718 964.99 €

BC 15 MONTCARET 18/01/2007 GRAND GOURDON 68 427.33 € 1.0172 69 186.65 € 1 351 231.83 € 45.04% 68 185.95 € 1.0172 68 942.60 € 1 349 977.60 € 45.00% 1 650 022.40 €

BC 16 MONTCARET / 
VELINES

18/01/2007 RD 936 357 383.67 € 1.0172 361 349.49 € 1 712 581.32 € 57.09% 357 364.91 € 1.0172 361 330.52 € 1 711 308.12 € 57.04% 1 288 691.88 €

BC 17 MONTCARET 31/01/2008
TRAVERSEE VOIE 

FERREE 12 507.84 € 1.0172 12 646.64 € 1 725 227.95 € 57.51% 12 504.44 € 1.0172 12 643.20 € 1 723 951.32 € 57.47% 1 276 048.68 €

BC 18 MONTCARET 31/01/2008 RD 936 194 804.44 € 1.062 205 641.02 € 1 930 868.97 € 64.36% 194 499.78 € 1.062 205 319.41 € 1 929 270.73 € 64.31% 1 070 729.27 €

BC 19
LAMOTHE 

MONTRAVEL 31/01/2008 ZI - FONLADAN 127 777.37 € 1.062 134 885.37 € 2 065 754.34 € 68.86% 127 735.05 € 1.062 134 840.70 € 2 064 111.43 € 68.80% 935 888.57 €

BC 20 FOUGUEYROLLES 31/01/2008 BOURG - CALABRE 226 056.82 € 1.062 238 631.91 € 2 304 386.25 € 76.81% 225 206.40 € 1.062 237 734.18 € 2 301 845.61 € 76.73% 698 154.39 €

BC 21 FOUGUEYROLLES 31/01/2008 LE LARDOT 83 055.66 € 1.062 87 675.88 € 2 392 062.13 € 79.74% 82 839.51 € 1.062 87 447.71 € 2 389 293.32 € 79.64% 610 706.68 €

BC 22 VELINES 31/01/2008 BOURG 173 733.35 € 1.062 183 397.79 € 2 575 459.92 € 85.85% 173 731.56 € 1.062 183 395.90 € 2 572 689.22 € 85.76% 427 310.78 €

BC 23 PORT SAINTE FOY 16/03/2009 MAYA - RD936 278 229.84 € 1.122 310 300.84 € 2 885 760.76 € 96.19% 248 438.79 € 1.122 277 075.83 € 2 849 765.05 € 94.99% 150 234.95 €

BC 24 PORT SAINTE FOY 16/03/2009
RD936 - TRAVERSEE 

SNCF 
LES GRACIES

38 780.06 € 1.122 43 250.16 € 2 929 010.92 € 97.63% 0.00 € 1.122 0.00 € 2 849 765.05 € 94.99% 150 234.95 €

BC 25 PORT SAINTE FOY 16/03/2009 MEZIERES 24 802.78 € 1.122 27 661.75 € 2 956 672.67 € 98.56% 0.00 € 1.122 0.00 € 2 849 765.05 € 94.99% 150 234.95 €

BC 26 PORT SAINTE FOY 16/03/2009 FAUREL 38 428.78 € 1.122 42 858.39 € 2 999 531.05 € 99.98% 0.00 € 1.122 0.00 € 2 849 765.05 € 94.99% 150 234.95 €

TOTAL HT 2 905 825.13 € 2 999 531.05 € 2 999 531.05 € 99.98% 2 771 327.76 € 2 849 765.05 € 2 849 765.05 € 94.99% 150 234.95 €



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 48 48 –– Opération 1Opération 1
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SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 48 48 –– Opération 1Opération 1

Bon de commande 22 : VELINES Bon de commande 22 : VELINES –– RD10RD10

�� Type de l’opérationType de l’opération : Renouvellement : Renouvellement 
et déplacementet déplacement

�� Nature de l’intervention :Nature de l’intervention :
renouvellement du réseau d’AEP renouvellement du réseau d’AEP 
anciennement Fonte DN 150 en PVC anciennement Fonte DN 150 en PVC 
DN 200 sur 1.16 Kms + reprise 160 DN 200 sur 1.16 Kms + reprise 160 
branchementsbranchements



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 48 48 –– Opération 1Opération 1

Bon de commande 22 : VELINES Bon de commande 22 : VELINES –– RD10RD10



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 48 48 –– Opération 1Opération 1

Bon de commande 22 : VELINES Bon de commande 22 : VELINES –– RD10RD10



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 48 48 –– Opération 1Opération 1

Bon de commande 23 : MAYA Bon de commande 23 : MAYA –– RD936RD936

�� Type de l’opérationType de l’opération : Renouvellement et renforcement: Renouvellement et renforcement

�� Nature de l’intervention :Nature de l’intervention : renouvellement du réseau d’AEP anciennement Fonte renouvellement du réseau d’AEP anciennement Fonte 
DN 150 en Fonte et PVC DN 300 sur 1.60 Kms + repris e 15 branchementsDN 150 en Fonte et PVC DN 300 sur 1.60 Kms + repris e 15 branchements



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 48 48 –– Opération 1Opération 1

Bon de commande 23 : MAYA Bon de commande 23 : MAYA –– RD936RD936



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 5151

Financement de l’opération SIAEP de VELINES : 100 %

Forme du marché Marché à bons de commande sur 4 ans
Notifié le

Entreprise titulaire du marché LYONNAISEDES EAUX

Montant du marché 140 845.07 € HT

Montant engagé -

Montant réalisé -



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 5252

Financement de l’opération SIAEP de VELINES : 100 %

Entreprise titulaire du marché CANASOUT

� Opération 1 : Renouvellement des réseaux d’AEP dans le bourg de l a commune 
de  Bonneville Saint Avit de Fumadières

� Opération 2 : Extension du réseau d’AEP au lieu-dit « Les Grâces » sur la 
commune de Port Sainte Foy et Ponchapt pour l’alimen tation en eau potable de la 
future aire d’accueil des gens du voyage



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 5252

Date de notification du marché 19 Octobre 2009

O.S. de démarrage des travaux 19 Octobre 2009

Délais 16 semaines

Montant de l’enveloppe financière 149 100.00 € HT

Montant du marché 119 486.00 € HT

Montant réalisé



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 5252

� Opération 1 : Renouvellement des réseaux d’AEP dans le bourg de l a commune 
de  Bonneville Saint Avit de Fumadières

�� Type de l’opérationType de l’opération : Renouvellement, renforcement et déplacement dans l’emprise : Renouvellement, renforcement et déplacement dans l’emprise 
publiquepublique

�� Nature de l’intervention :Nature de l’intervention : renouvellement du réseau d’AEP sur 1.5 Kms en PVC D N125 et renouvellement du réseau d’AEP sur 1.5 Kms en PVC D N125 et 
PVC DN 90 + reprise 50 branchements + extension du réseau d’AEP pour l’alimentation du PVC DN 90 + reprise 50 branchements + extension du réseau d’AEP pour l’alimentation du 
centre de loisirscentre de loisirs

� Opération 2 : Extension du réseau d’AEP au lieu-dit « Les Grâces » sur la 
commune de Port Sainte Foy et Ponchapt pour l’alimen tation en eau potable de la 
future aire d’accueil des gens du voyage

�� Type de l’opérationType de l’opération : Extension du réseau d’AEP: Extension du réseau d’AEP

�� Nature de l’intervention :Nature de l’intervention : Extension du réseau d’AEP sur 0.5 Kms en PVC DN110Extension du réseau d’AEP sur 0.5 Kms en PVC DN110



Opération 1 :Opération 1 :

SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche 52Tranche 52



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 5252



SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche Tranche 5252



Opération 2 :Opération 2 :

SIAEP VELINES SIAEP VELINES –– Tranche 52Tranche 52

Conduites testées Pression (bar) Débit (m 3/h)
PVC DN 125 1 115 / 75
PVC DN 110 1 90 / 63 
PVC DN 90 1 57 / 42 



SIAEP VELINESSIAEP VELINES

Tranches de travaux en perspective 2010 Tranches de travaux en perspective 2010 -- 20202020

RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT DE RESEAU D’AEP : RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT DE RESEAU D’AEP : 

-- Conduite de transfert entre la sortie du bourg de V ELINES et le château d’eau de Conduite de transfert entre la sortie du bourg de V ELINES et le château d’eau de 
Montazeau (4.5 Kms)Montazeau (4.5 Kms)

-- Commune de VELINES (Réunion du 23/04/09) :Commune de VELINES (Réunion du 23/04/09) :
-- Priorité 1 : rue de la Gare, rue Platon/Priorité 1 : rue de la Gare, rue Platon/DesmoulinDesmoulin, , 
-- Priorité 2 : rue de la Farine, rue Richard, rue d es 2 sensPriorité 2 : rue de la Farine, rue Richard, rue des  2 sens
-- Priorité 3 : RD11 (Traversée du bourg), rue Boufa riePriorité 3 : RD11 (Traversée du bourg), rue Boufari e

-- Commune de SAINT ANTOINE DE BREUILH (Réunion du 23/ 04/09) :Commune de SAINT ANTOINE DE BREUILH (Réunion du 23/ 04/09) :
-- Bourg de Saint Antoine de Breuilh (aménagement de  la traversée)Bourg de Saint Antoine de Breuilh (aménagement de l a traversée)
-- Canalisation d’alimentation de la Fromagerie des Chaumes depuis le bourg de Saint Canalisation d’alimentation de la Fromagerie des Ch aumes depuis le bourg de Saint 
AntoineAntoine
-- Canalisation entre les lieux dits «Canalisation entre les lieux dits « Saint AulayeSaint Aulaye » et «» et « Le RivetLe Rivet » » 
-- Renforcement du réseau route du Maine et de Garri guesRenforcement du réseau route du Maine et de Garrigu es



SIAEP VELINESSIAEP VELINES

Tranches de travaux en perspective 2010 Tranches de travaux en perspective 2010 -- 20202020

RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT DE RESEAU D’AEP : RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT DE RESEAU D’AEP : 

-- Commune de LAMOTHE MONTRAVEL : Commune de LAMOTHE MONTRAVEL : Projet d’assainissement collectif du bourg : Rue de  Projet d’assainissement collectif du bourg : Rue de  
la Tour, Les Quais, Route de L’Eglise, Ruelle des P igeonniers, Avenue du Doratla Tour, Les Quais, Route de L’Eglise, Ruelle des P igeonniers, Avenue du Dorat

-- Commune de PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT : Commune de PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT : «« Le ChevalierLe Chevalier» » -- réflexion à mener réflexion à mener 
dans le bourg de la commune de Port Sainte Foy et P onchapt (canalisations dans le bourg de la commune de Port Sainte Foy et P onchapt (canalisations 
«« secondairessecondaires»)»)

-- Communes de MONFAUCON et SAINT VIVIEN Communes de MONFAUCON et SAINT VIVIEN (projet d’assainissement collectif des (projet d’assainissement collectif des 
bourgs communaux)bourgs communaux)

-- Canalisation de transfert entre La Raufie et Tuiliè res : Canalisation de transfert entre La Raufie et Tuiliè res : renforcement du réseau et baisse renforcement du réseau et baisse 
des pressions dans la plaine du FLEIXdes pressions dans la plaine du FLEIX



SIAEP VELINESSIAEP VELINES

Tranches de travaux en perspective 2010 Tranches de travaux en perspective 2010 -- 20202020

TRAVAUX DIVERS SUR OUVRAGES : TRAVAUX DIVERS SUR OUVRAGES : 

-- Aménagement sur le site du réservoir de Côte RecordAménagement sur le site du réservoir de Côte Record

-- Dispositifs antiDispositifs anti--intrusion sur les ouvragesintrusion sur les ouvrages

-- Bâches de décantation au niveau des sites de produc tion : GARRIGUES ET LE JOURGETBâches de décantation au niveau des sites de produc tion : GARRIGUES ET LE JOURGET

-- Diagnostic des forages de GARRIGUES Diagnostic des forages de GARRIGUES –– LE JOURGET ET  LA RAUFIE (arrêté du 11/09/03)LE JOURGET ET LA RAUFIE (arrêté du 11/09/03)

-- Etablissement périmètre de protection de LA RAUFIE (convention avec le SIAEP de Saint Etablissement périmètre de protection de LA RAUFIE (convention avec le SIAEP de Saint 
Pierre d’Pierre d’EyraudEyraud) ) –– Réunion du 15 Mars 2009Réunion du 15 Mars 2009

TRAVAUX RENFORCEMENT DE LA RESSOURCE EN EAU: TRAVAUX RENFORCEMENT DE LA RESSOURCE EN EAU: 

-- Site de Garrigues : programme d’action pour la mise  en service d’une nouvelle ressource Site de Garrigues : programme d’action pour la mise  en service d’une nouvelle ressource 
dans la nappe alluviale à définir dans le cadre de l’étude bilan besoinsdans la nappe alluviale à définir dans le cadre de l’étude bilan besoins--ressources ressources 



SIAEP VELINESSIAEP VELINES

Tranches de travaux en perspectiveTranches de travaux en perspective

-- Renforcement du réseau et de la desserte sur la com mune de Renforcement du réseau et de la desserte sur la com mune de PORT SAINTE FOY PORT SAINTE FOY depuis depuis 
la station de Maya jusqu’au lieula station de Maya jusqu’au lieu--dit «dit « JaufrèdeJaufrède » + renforcement de la desserte sur la » + renforcement de la desserte sur la 
plaine de Port Sainte Foyplaine de Port Sainte Foy

-- Canalisation de transfert entre La Raufie et Tuiliè res : Canalisation de transfert entre La Raufie et Tuiliè res : renforcement du réseau et baisse renforcement du réseau et baisse 
des pressions dans la plaine dudes pressions dans la plaine du FLEIXFLEIX

-- Renouvellement du réseau d’AEP : Renouvellement du réseau d’AEP : MONTAZEAU / VELINESMONTAZEAU / VELINES (Conduite de transfert entre (Conduite de transfert entre 
les réservoirs) ; les réservoirs) ; SAINT ANTOINE DE BREUILHSAINT ANTOINE DE BREUILH (Bourg à Les Laurents) ; (Bourg à Les Laurents) ; 
FOUGUEYROLLESFOUGUEYROLLES (Bel Air) ; (Bel Air) ; MONTCARETMONTCARET (Les Oliviers) ; (Les Oliviers) ; PORT SAINTE FOYPORT SAINTE FOY (Le (Le 
Chevalier et rond point du Collège)Chevalier et rond point du Collège)

-- Renouvellement des réseaux d’AEP en tranchée commun e Renouvellement des réseaux d’AEP en tranchée commun e –– réflexion à mener dans le réflexion à mener dans le 
cadre des projets d’assainissement communaux : cadre des projets d’assainissement communaux : Bourgs de Lamothe Montravel, Bourgs de Lamothe Montravel, 
Bonneville Saint Avit, Monfaucon, Saint VivienBonneville Saint Avit, Monfaucon, Saint Vivien

-- Aménagement sur le site du réservoir de Côte RecordAménagement sur le site du réservoir de Côte Record

-- Dispositifs antiDispositifs anti--intrusion sur les ouvragesintrusion sur les ouvrages

-- Bâches de décantation au niveau des sites de produc tion : GARRIGUES ET LE JOURGETBâches de décantation au niveau des sites de produc tion : GARRIGUES ET LE JOURGET


